

Акт

приемки работ общественной территории, включенной в программу
Формирование современной городской среды на территории Вологодского
муниципального района на 2021 год, расположенной по адресу:
Вологодский район, центральная площадь п. Можайское,
Спасское сельское поселение

«21» июня 2021 г.

Комиссия для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вологодского муниципального района на 2018 - 2024 годы» (далее - комиссия) назначенная постановлением администрации Вологодского муниципального района № 599 от 20.06.2018 года (с изменениями от 19.11.2018 № 1174, от 18.03.2020 № 773 и от 11.03.2021 № 56-02)

в составе:

- | | |
|-----------------|---|
| Милесевич В.Н. | Начальник управления строительства энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района, председатель комиссии. |
| Неклюдов В.Б. | Заместитель начальника управления строительства энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района, заместитель председателя комиссии. |
| Силинский А.А. | Старший ревизор управления строительства энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии | |
| Кряжева Е.М. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления строительства энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района. |
| Кудринская Н.Н. | Глава Спасского сельского поселения (по согласованию). |
| Голубева Ю.Е. | директор ООО «ГазСтройПроект». |
| Шеремет А.Е. | Член общественного совета Вологодского района (по согласованию).
Депутат Законодательного Собрания Вологодской области (по согласованию).
Депутат Совета депутатов Спасского сельского поселения (по согласованию). |

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ООО «ГазСтройПроект» проведены ремонтные работы по благоустройству общественной территории - центральная площадь п. Можайское.

фактическое начало работ 17.05.2021 года
окончание работ 15.06.2021 года

2. Проектно-сметная документация на ремонтные работы дворовой территории утверждена АУ Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области», положительное заключение от 21.09.2020 № 35-1-1214-20.

3. Сметная стоимость ремонтных работ дворовой территории – 838 057,28 рублей.


4. Фактическая стоимость выполненных работ – 770 345,75 рублей.

Решение комиссии:

Комиссия считает, ремонтные работы выполнены в полном объеме согласно сметной документации.


За исключением: уменьшение количества фактически установленных бортовых камней БР 100.30.15, бетон В30 (М400) на 72 штуки.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:




(подпись)


Милесевич В.Н.




Неклюдов В.Б.




Силинский А.А.



Кряжева Е.М.



Кудринская Н.Н.




Голубева Ю.Е.




Шерemet А.Е.


Представители общественности
поселка, сельского поселения:



Назкаяева Т.В.



Кузнецов С.А.



Кузнецов Д.А.

Представители Совета депутатов
сельского поселения:



Кузнецов Д.А.